

Llívia



Raïmat



Sucs



BARRI a BARRI

Actuació	Sector	Barri	Data	
			inici	fi
1		Horta	17-març	21-març
2	13	Joc de la Bola	24-març	28-març
3	12	Camp d'Esports	31-març	4-abr
4	15	Ronda - Clot	7-abr	11-abr
5	1	Magraners	22-abr	25-abr
6	5	Raimat	28-abr	30-abr
7	4	Sucs	5-maig	7-maig
8	17A	Noguerola	13-maig	16-maig
9	17B	Noguerola	19-maig	23-maig
10	7C	Cap Pont	28-maig	30-maig
11	7B	Cap Pont	2-juny	6-juny
12	7A	Cap Pont	9-juny	13-juny
13	14	Mariola	16-juny	20-juny
14	2	Seca de Sant Pere	23-juny	27-juny
15	6B	Bordeta	30-juny	4-jul
16	6C	Bordeta	7-jul	11-jul
17	6A	Bordeta	14-jul	18-jul
18	8A	Pardinyes	21-jul	25-jul
19	8B	Pardinyes	28-jul	1-ag
20		Horta	1-set	5-set
21	16A	Universitat	8-set	12-set
22	16B	Universitat	15-set	19-set
23	3	Llívia	22-set	24-set
24	18A	Centre Històric	30-set	3-oct
25	18B	Centre Històric	6-oct	10-oct
26	18C	Centre Històric	13-oct	17-oct
27	9A	Balàfia	20-oct	24-oct
28	9B	Balàfia	27-oct	30-oct
29	10	Vila Montcada	5-nov	7-nov
30	19	Templers - Escorxador	10-nov	14-nov
31	11A	ciutat Jardí	17-nov	21-nov
32	11B	ciutat Jardí	24-nov	28-nov
33		Campanya Zones Comercials	1-des	5-des

LA PAERIA

Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Agenda Urbana
i Espai Agrari
Serveis Urbans

ESCALA 1/20.000

0 200 800

1:1