



Ajuntament de Lleida

SERVEI DE CONTRACTACIÓ

Regidoria de Mobilitat, Vialitat, Trànsit i Horta

Departament: Mobilitat

Exp. OBR_OBE_2019_0002

MS/eo

DECRET-ALCALDE

Il·lm. Sr. MIQUEL PUEYO i PARIS, Paer en Cap de l'Excm. Ajuntament de Lleida

Lleida, a la data de la signatura electrònica

Segons Decret-Alcalde, de data 10 de desembre de 2019, s'adjudica el contracte d'obres del Projecte de construcció de carril bici a l'av. Doctor Fleming entre c/ Magí Morera i c/ Alcalde Pujol, Fase 1, a l'empresa INMOBLES SHOPPING 2016, SL, amb CIF B25809930, per un import màxim de 54.622,35€ + 11.470,69 € d'IVA, (Total: 66.093,04 €), d'acord amb la seva oferta tècnica i econòmica.

Vistes les mesures preventives i de contenció adoptades per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya davant la situació actual d'epidèmia declarada pel SARS-CoV-2, mitjançant la Resolució SLT/704/2020, d'11 de març de 2020 per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, i mitjançant la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Vist els Decret-Alcalde de data 4, 12, 27 de març, 9, 24 d'abril i 8 de maig de 2020 pels que es van adoptar mesures davant la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2).

Vistes les disposicions del "*Real Decreto 463/2020, de 14 de març, modificat mitjançant Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de situaciones de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19*", i en concret l'article 7 que es refereix a la limitació de la llibertat de circulació de les persones, i l'article 10 que es refereix a les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hoteleria i restauració i altres addicionals.

Vist que la declaració de l'estat d'alarma i les recomanacions del CECAT, determinen que la presència de persones a la via pública s'ha de limitar a les activitats imprescindibles.

Vist el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, i en concret l'article 34 que estableix "*Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19*".

Considerant l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s'aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), en relació a la suspensió dels contractes, aplicat en els termes previstos en l'article 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.



Ajuntament de Lleida

SERVEI DE CONTRACTACIÓ

Regidoria de Mobilitat, Vialitat, Trànsit i Horta

Departament: Mobilitat

Exp. OBR_OBE_2019_0002

MS/eo

Vist el Decret-Alcalde de data 20 de març de 2020 pel qual es resolvia la paralització de les obres del Projecte de construcció de carril bici a l'av. Doctor Fleming entre c/ Magí Morera i c/ Alcalde Pujol, Fase 1 executades per INMOBLES SHOPPING 2016, SL.

Vist l'informe de data 12 de maig de 2020 de la Tècnica de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Lleida, que literalment diu:

"[...]

EXPEDIENT: OBR-OBE-2019-0002 VP-16/2019

OBRA: PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A L'AV. DOCTOR FLEMING ENTRE CARRER MAGI MORERA I ALCALDE PUJOL FASE 1

ASSUMPTE: AIXECAMENT SUSPENSÍO PARCIAL DE L'OBRA

En referència a les obres del PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE CARRIL BICI A L'AV. DOCTOR FLEMING ENTRE CARRER MAGI MORERA I ALCALDE PUJOL FASE 1 adjudicades a l'empresa INMOBLES SHOPPING 2016 SL, que foren suspeses en la seva fase d'execució d'acord al disposat en el Decret de 20/03/2020, per la present s'informa que:

- INMOBLES SHOPPING 2016 SL ha incorporat al Pla de Seguretat i Salut de l'obra les mesures relatives al COVID-19 i el Coordinador de Seguretat i Salut, Sr. Miquel Angel Nogué Estradé, li ha donat el vist-i-plau.
- S'adjunta decret de data 6 de maig de 2020 amb l'aprovació de l'Annex I del Pla de Seguretat i Salut - Mesures per a la prevenció del COVID-19 per part de l'Ajuntament.

Per tot l'exposat, es considera que es pot procedir a l'aixecament de la suspensió parcial de l'esmentada obra.

[...].

Fent ús de les atribucions que em confereix l'art. 53 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el dia d'avui

RESOLC:

1r.- Aprovar l'informe de data 12 de maig de 2020 de la Tècnica de Mobilitat i Via Pública, en relació a l'aixecament de la suspensió aprovada per Decret-Alcalde de l'Ajuntament de Lleida en data 20 de març de 2020, relatiu a la paralització de les obres del Projecte de construcció de carril bici a l'av. Doctor Fleming entre c/ Magí Morera i c/ Alcalde Pujol, Fase 1 executades per INMOBLES SHOPPING 2016, SL

2n.- Aixecar la suspensió del contracte, a partir de la data de signatura d'aquest Decret, en els termes establerts en l'informe de data 12 de maig 2020 de la Tècnica de Mobilitat i Via



Ajuntament de Lleida

SERVEI DE CONTRACTACIÓ

Regidoria de Mobilitat, Vialitat, Trànsit i Horta

Departament: Mobilitat

Exp. OBR_OBE_2019_0002

MS/eo

Pública i d'acord amb el Plec de clàusules que regeix el contracte, formalitzat en data 20 de desembre de 2019.

3r.- Comunicar a l'empresa INMOBLES SHOPPING 2016, SL, l'obligació que executi les tasques definides en el contracte d'obres del Projecte de construcció de carril bici a l'av. Doctor Fleming entre c/ Magí Morera i c/ Alcalde Pujol, Fase 1, d'acord amb l'informe de data 12 de maig de 2020 de la Tècnica de Mobilitat i Via Pública, amb efectes a partir de la data de signatura d'aquest Decret.

4t.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari i a la resta d'interessats en l'expedient.

EL PAER EN CAP

EL SECRETARI GENERAL