



Ajuntament de Lleida

SERVEI DE CONTRACTACIÓ

Regidoria d'urbanisme

Departament: Obra pública

DECRET-ALCALDE

Il·lm. Sr. MIQUEL PUEYO i PARIS, Paer en Cap de l'Excm. Ajuntament de Lleida
Lleida, a la data de la signatura electrònica.

Vistes les mesures preventives i de contenció adoptades per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya davant la situació actual d'epidèmia declarada pel SARS-CoV-2, mitjançant la Resolució SLT/704/2020, d'11 de març de 2020 per la qual s'adopten mesures de distanciament social en relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2, i mitjançant la Resolució SLT/737/2020, de 13 de març, per la qual s'adopten mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

Vist els Decret-d'alcaldia de data 4 i 12 de març de 2020 pels que es van adoptar mesures davant la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment coronavirus Covid-19 (SARS-CoV-2).

Vistes les disposicions del "*Real Decreto 463/2020, de 14 de març, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de situaciones de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19*", i en concret l'article 7 que es refereix a la limitació de la llibertat de circulació de les persones, i l'article 10 que es refereix a les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hosteleria i restauració i altres addicionals.

Vist que la declaració de l'estat d'alarma i les recomanacions del CECAT, determinen que la presència de persones a la via pública s'ha de limitar a les activitats imprescindibles.

Vist el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, i en concret l'article 34 que estableix "*Medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19*".

Vist l'informe de data 20 de març de 2020 del Cap de Servei d'Obra Pública de l'Ajuntament de Lleida Sergi Gimeno Aribau, que literalment diu:

"En aplicació del Reial Decret 463/2020 de 14 de març pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19:

- Article 7:

Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas.

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

d) Retorno al lugar de residencia habitual.



Ajuntament de Lleida

SERVEI DE CONTRACTACIÓ

Regidoria d'urbanisme

Departament: Obra pública

- e) *Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.*
- f) *Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.*
- g) *Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.*
- h) *Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.*

- *Article 10 del R.D.*

Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales.

1. *Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio.*

- *Al RD s'estableix, per tot espai on hi hagi diverses persones, l'obligatorietat de mantenir una distància de seguretat de, al menys, un metre entre aquestes.*

Donat això, es considera que no es possible seguir executant obres en la via pública, degut a que les treballadors de les empreses no poden circular lliurement per la via pública on estan executant les obres, no poden adquirir material per seguir executant les obres al estar els subministradors tancats, i no podent mantenir la distància mínima d'un metre per treballs que requereixen l'actuació de dos persones o respecte a vianants del carrer.

Per tant es proposa que durant el període de vigència d'aquestes mesures del Reial Decret, aturar les següents obres de l'Ajuntament de Lleida que s'estan executant en la via pública:

- 1.- *PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DEL CARRIL BICI A L'AV. DOCTOR FLEMING ENTRE C. MAGI MORERA I C. ALCALDE PUJOL. FASE 1 (EXP. OBR_OBE_2019_0002) – Empresa: INMOBLES SHOPPING 2016, SL – CIF: B25809930*
- 2.- *PROJECTE D'EXECUCIÓ D'UNA RAMBLA VERDE A CORREGIDOR ESCOFET (EXP.OBR_MENP_2019_0001-CONTRACTACIÓ) – Empresa: GLAUCA GESTIÓN DEL PAISAJE SL – CIF: B25488255*
- 3.- *MEMÒRIA VALORADA PER LA CREACIÓ D'UN PARC AMB JOCS INFANTILS AL PARC JOAN ORÓ DE LLEIDA (Exp.OBR-MENP-2019-0006-CONTRACTACIÓ) - Empresa: EPID SL (Empleo Para la Integración de Discapacitados, SL) CIF: B-63934418.*



Ajuntament de Lleida

SERVEI DE CONTRACTACIÓ

Regidoria d'urbanisme

Departament: Obra pública

4.- *OBRES DEL PROJECTE D'ENJARDINAMENT DELS MIRADORS DEL SECÀ (EXP.OBR_MENP_2019_0003-CONTRACTACIÓ) – Empresa: EPID SL (Empleo Para la Integración de Discapacitados, SL) CIF: B-63934418.”*

Considerant l'article 208 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, pel qual s'aprova la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), en relació a la suspensió dels contractes, aplicat en els termes previstos en l'article 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Considerant l'article 208.1 LCSP que preveu que en el cas que l'Administració acordi la suspensió de l'execució del contracte, caldrà formalitzar una acta en la qual s'hauran de fer constar les circumstàncies que han motivat la suspensió i la situació de fet en l'execució del contracte.

Considerant l'article 103 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, que estableix que l'acta de suspensió de l'execució del contracte ha de ser signada pel representant de l'òrgan de contractació, pel contractista i pel director de l'obra, i s'ha d'estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l'endemà del dia en què s'acordi la suspensió.

Vist que l'esmentat article 103, disposa que a l'acta de suspensió s'hi ha d'adjuntar com a annex, en relació amb la part o les parts suspeses, el mesurament de l'obra executada i els materials proveïts a peu d'obra utilitzables exclusivament en aquestes. L'annex esmentat s'ha d'incorporar en el termini màxim de deu dies hàbils d'acord amb la regla de còmput que estableix al paràgraf anterior, prorrogable excepcionalment fins a un mes, tenint en compte la complexitat de les tasques que inclou.

Fent ús de les atribucions que em confereix l'art. 53 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el dia d'avui

RESOLC:

1r.- Aprovar l'informe de data 20 de març de 2020 del Cap de Servei d'Obra Pública Sergi Gimeno Aribau.

2n.- Aprovar la suspensió de l'execució dels contractes d'obres que a continuació es relacionen, pels motius abans esmentats:

- PROJECTE DE CONSTRUCCIO DEL CARRIL BICI A L'AV. DOCTOR FLEMING ENTRE C. MAGI MORERA I C. ALCALDE PUJOL. FASE 1 (EXP. OBR_OBE_2019_0002) – Empresa: INMOBLES SHOPPING 2016, SL – CIF: B25809930

- PROJECTE D'EXECUCIÓ D'UNA RAMBLA VERDE A CORREGIDOR ESCOFET (EXP.OBR_MENP_2019_0001-CONTRACTACIÓ) – Empresa: GLAUCA GESTIÓN DEL PAISAJE SL – CIF: B25488255



Ajuntament de Lleida

SERVEI DE CONTRACTACIÓ

Regidoria d'urbanisme

Departament: Obra pública

- MEMÒRIA VALORADA PER LA CREACIÓ D'UN PARC AMB JOCS INFANTILS AL PARC JOAN ORÓ DE LLEIDA (Exp.OBR-MENP-2019-0006-CONTRACTACIÓ) - Empresa: EPID SL (Empleo Para la Integración de Discapacitados, SL) CIF: B-63934418.

- OBRES DEL PROJECTE D'ENJARDINAMENT DELS MIRADORS DEL SECÀ (EXP.OBR_MENP_2019_0003-CONTRACTACIÓ) – Empresa: EPID SL (Empleo Para la Integración de Discapacitados, SL) CIF: B-63934418.

Pel que fa a l'estabilitat i manteniment dels llocs de treball, l'empresa ha de comunicar a aquest Ajuntament qualsevol decisió que pugui afectar les condicions de treball dels seus empleats mentre perduri aquesta suspensió parcial del contracte.

3r.- Requerir a les empreses que executen les obres esmentades en el punt primer d'aquest Decret, per tal que en el termini de 2 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la data de signatura del present decret, formalitzin la pertinent acta de suspensió de l'execució dels contractes d'obres.

4rt.- Requerir a les empreses que executen les obres esmentades en el punt segon d'aquest Decret, per tal que adoptin les mesures que resultin pertinents en matèria de seguretat i salut, tant en relació a les obres com a les persones. Les empreses hauran de revisar que aquestes mesures es mantenen en perfecte estat per la funció que han de complir.

5è.- Notificar el present Decret a les empreses adjudicatàries que executen les obres i als directors d'obra de les mateixes.

L'ALCALDE

EL SECRETARI GENERAL